

CR Commission STU du jeudi 06/01/22.

Présents : Benjamin Se vessand, Anthony Harel, Sandrine Girod, Grégoire Jubert et Claude Mercier.

Suivi dossier urbanisme :

Projet Marcello : La chambre d'agriculture et le PNR ont validé le document. Claude se rapproche du service instructeur pour la question des barrières.

La dernière parcelle du lotissement Au Village (derrière l'Hôtel Burdet) a été vendue et un permis de construire a été déposé pour une maison en ossature bois. Il est en cours d'instruction.

Dossiers DETR :

Les 2 dossiers de demande de subvention (voirie et toiture anciens garages communaux) ont été classés sans suite sur l'exercice 2021. Mme DELSUC qui suit ces dossiers à la Sous Préfecture a rappelé Claude le 29/12 pour lui indiquer qu'il fallait les présenter à nouveau sur 2022 (dépôt avant le 31/12/21) : ils ne sont pas abandonnés et pourraient être retenus sur la nouvelle enveloppe.

Les 2 dossiers ont été redéposés le jour même avec Céline.

Chantier réfection des logements bâtiments La Fruitière :

L'équipe de bénévoles se retrouve les lundis et les travaux supervisés par Anthony avancent bien.

Le vieux parquet sera attribué à Philippe Vuillermoz qui en a l'utilité et fait la demande. Cela déchargera la commune de l'obligation de traiter ces déchets qui ne sont pas réutilisables ailleurs et d'une très faible valeur.

Compteurs d'eau : il faut demander à Suez d'installer 4 compteurs (1 pour chaque logement et 2 en prévision d'aménagements ultérieurs). Voir avec Céline Frutoso.

Il faudra valoriser la récupération des matériaux (cuivre, fonte).

Cette question se posera lors du chantier Relais des Skieurs où des matériaux volumineux et nombreux pourront être réutilisés. Il faudra anticiper une procédure pour informer, stocker etc...

2 devis ont été reçus pour els menuiseries extérieures. L'entreprise la plus locale présente un montant supérieur mais n'annonce pas de délais alors que son concurrent donne 6 mois pour obtenir les éléments. Anthony tente d'obtenir des délais pour pouvoir avoir toutes les infos et attribuer ce lot.

D'autres matériaux seront préparés par la Scie Coup'.

La livraison de la ouate de cellulose devra être anticipée.

Bâtiment RDS :

Les entreprises seront informées de la re-consultation des deux lots infructueux (charpente et couverture).

Julien et Claude se retrouvent samedi matin pour lancer la nouvelle consultation. Les entreprises informées ont déjà fait part de leur intérêt et cette deuxième consultation devrait être plus fructueuse.

Le travail de renégociation avec les entreprises avec l'objectif minimal de réduire les coûts sera effectué la semaine prochaine (Benjamin, Claude, Julien)

Les dossiers de demande de subvention ont tous été déposés. La question du délai de travaux imposé par la Région sur ses dispositifs bois-local et Effilogis demeure. Elle est actuellement traitée au niveau politique par la collectivité régionale.

Anthony et Sandrine indiquent que la question des places de parkings pour les futurs locataires du bâtiment rénové doit être posée. Lors des échanges des différences d'appréciation apparaissent : cette question sera à l'ordre du jour du prochain CM.

Plan d'adressage :

La commande de matériel (plaques numéros et rues) devra figurer au budget d'investissement 2022 à construire. Julien regarde car il faudra également compléter l'existant pour bien évaluer les besoins.

Voirie : En vue du DOB il faudra prévoir un plan d'action 2022. Benjamin indique la nécessité de traiter la question des fossés qui sera une priorité du travail de Jean-Marie dès la fin de l'hiver. Refaire des routes avec des fossés bouchés ou des systèmes de drainage inopérants n'a pas de sens.

Il faudra donc bien penser ce qu'il y a à faire et donner les directives et les moyens nécessaires à Jean-Marie. Un appel à un prestataire pouvant permettre à Jean Marie de travailler mieux et vite est envisagé.

Traversée du village :

Le groupe de travail constitué lors du dernier CM devra se réunir rapidement pour commencer à concrétiser un projet et inscrire éventuellement les besoins financiers au DOB